

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo z 23.9.2019,

**uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : GAS-MG, spol. s r.o.
Sídlo: Komenského 315, 08901 Svidník
IČO: 35911671
DIČ: 2021920307
IČ DPH: SK2021920307
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa. a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK58 0900 0000 0001 0467 7964

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 15673/P, dátum zápisu : 15.12.2004

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: JUMI-STAV, spol. s r.o.
Sídlo: Sovietskych hrdinov 370, 08901 Svidník
IČO: 36517216
DIČ: 2022193437
IČ DPH: SK2022193437
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa. a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK3609000000000620970948

Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 17433/P,

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo. Týka sa :

Článok III.

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne : do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Termín sa predlžuje kvôli vyhlásenému núdzovému stavu, prevládajúcej pandémie a karanténe zamestnancov.

Vo Svidníku dňa.....*11. 1. 2021*

Vo Svidníku dňa.....*11. 1. 2021*

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

JUMI-STAV spol. s r.o.
SVIDNÍK
IČO:36 517 216 DIČ: 2022193437
IČ DPH: SK2022193437


.....
Ing. Juraj Leško

Konateľ


.....
Ing. Michal Gondek

.....
Ing. Michal Gondek

konateľ